รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา
อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา
อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการอติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ขึ้นเพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์ อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่นจะสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชน เกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

สารบัญ

บทสรุปผู้บริหาร ๔

ส่วนที่ ๑ บทนำ ๖

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล ๖

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล ๘

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล ๙

เครื่องมือการติดตามและประเมินผล ๑๒

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล ๑๕

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล ๑๖

โครงการพัฒนา ๑๗-๔๔

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ๔๕-๗๒

โครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ ๗๓

บัญชีครุภัณฑ์ ๗๔-๘๕

แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ๘๖

ส่วนที่ ๓ สรุปผล ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ๘๗

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม ๘๘

ปัญหา/อุปสรรค ๘๙

ข้อเสนอแนะในการจัดทแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ๘๙

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา

๑. โครงการ/กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ /กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดของแผนการดำเนินงานประจำปี

๒. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ

๓. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงินการคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

๔. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาให้มากขึ้นทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทางวิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากขึ้น

๕. ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว

๖. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชนให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด

๗. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการ โครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง

ส่วนที่ ๑
บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และ คุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจน ที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกียวข้อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการ และความพึงพอใจของประชาชนในตำบลโคกเพชรพัฒนา

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอ โอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนโครงการงานต่างๆ พร้อมการปรับปรุง และเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบ เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็ง และมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา

๔. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา

๕. เพื่อเพิ่มบทบาท หน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชน หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน

๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการและห้วง เวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทาง และวิธีการสำหรับการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิค ซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

๒.๖ รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้ว จะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรง หรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล



๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของวัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ใช้ในการเก็บข้อมูล การติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือ และเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วน ประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น /คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา มาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

๒) เครื่องมือ

๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมิน ปฏิบัติงาน

และแนวทางการวัดจะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น

3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือ การสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพโครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย

3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงานผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒน

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑.ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒.ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓.ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔.สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ

๕.กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖.การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม มีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗.ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘.สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่างๆและประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑.๑ สรุปผลรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

โครงการพัฒนาตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๗๒ โครงการ

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๑	โครงการการสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-laas)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการดังกล่าว	๒๐,๐๐๐	อบต.โคกเพชรพัฒนา	สำนักปลัด	๑๙,๘๙๐	ก.ย. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-
๒	โครงการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการดังกล่าว	๕,๐๐๐	อบต.โคกเพชรพัฒนา	สำนักปลัด	-	ก.ค.-ก.ย. ๒๕๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๓	โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการดังกล่าว	๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐ บาท	อบต.โคกเพชรพัฒนา	สำนักปลัด	๙๙,๔๓๐	ก.ค. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-
๔	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการดังกล่าว	๓๐,๐๐๐	อบต.โคกเพชรพัฒนา	สำนักปลัด	-	ก.ค.-ก.ย. ๒๕๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๕	โครงการจัดการเลือกตั้ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายกำหนด	๕,๐๐๐	อบต.โคกเพชรพัฒนา	สำนักปลัด	-	ต.ค. ๒๕๖๗ -ก.ย. ๒๕๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๖	โครงการประชาคมบูรณาการแผนระดับตำบล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการดังกล่าว	๒๐,๐๐๐	อบต.โคกเพชรพัฒนา	สำนักปลัด	-	ธ.ค.๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๗	โครงการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อเป็นการปรับปรุงข้อมูลและนำเข้าข้อมูลเพิ่มเติมในรายที่ตกหล่น	๒๐,๐๐๐	อบต.โคกเพชรพัฒนา	กองคลัง	-	ต.ค.๒๕๖๗- มี.ค.๒๕๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๘	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการดังกล่าว	๕,๐๐๐	ม.๑-๑๑ ตำบลโคกเพชรพัฒนา	กองคลัง	๓๐๐	เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-
๙	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน	เพื่อบรรเทาสาธารณภัยแก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน	๕๐,๐๐๐	ตำบลโคกเพชรพัฒนา	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๗-ก.ย.๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-
๑๐	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	๑๐,๐๐๐	อบต.โคกเพชรพัฒนา	สำนักปลัด	๙,๗๒๒	ธ.ค.๒๕๖๗-ม.ค.๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๑๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	๑๐,๐๐๐	อบต.โคกเพชรพัฒนา	สำนักปลัด	-	เม.ย. ๒๕๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๑๒	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการดังกล่าว	๑๐๐,๐๐๐	อบต.โคกเพชรพัฒนา	สำนักปลัด	-	พ.ย.๒๕๖๗ - ก.ย.๒๕๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๑๓	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	๒๕๐,๐๐๐	อบต.โคกเพชรพัฒนา	สำนักปลัด	๒๑๓,๐๒๒	เม.ย.-พ.ค. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-
๑๔	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	๔๐,๐๐๐	ม.๑-ม.๑๑ ต.โคกเพชรพัฒนา	สำนักปลัด	๓๙,๖๓๕	มิ.ย. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๑๕	โครงการจ้างเด็กนักเรียนนักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ	๕๐,๐๐๐	อบต.โคกเพชรพัฒนา	กองการศึกษา	๔๑,๑๐๐	เม.ย. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-
๑๖	โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๘	เพื่อเป็นค่าจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	ศพด.อบต.โคกเพชรพัฒนา	กองการศึกษา	๑๑,๓๖๐	ม.ค. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-
๑๗	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียน	เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ	๔๐,๐๐๐	ศพด.อบต.โคกเพชรพัฒนา	กองการศึกษา	๓๗,๓๖๐	ก.ย. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-
๑๘	โครงการสงเคราะห์จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน ศพด.	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการดังกล่าว	๔๓๒,๐๐๐	ศพด.อบต.โคกเพชรพัฒนา	กองการศึกษา	๓๗๕,๖๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๑๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน,ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๘๖,๙๐๐ (อุดหนุน)	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกเพชรพัฒนา	กองการศึกษา	๑๕๘,๑๓๗	มิ.ย.-ก.ค.๖๘	แล้วเสร็จ	-	-
๒๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกเพชรพัฒนา	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๙๖,๙๐๐ (อุดหนุน)	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกเพชรพัฒนา	กองการศึกษา	๓๖๓,๐๑๕	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๒๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร	๕๕๘,๘๐๐ (อุดหนุน) โอนเพิ่ม ๒๗๔,๖๐๐	โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร	กองการศึกษา	๘๐๔,๑๘๘	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	แล้วเสร็จ	-	-
๒๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนโคกสำราญราษฎร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนโคกสำราญราษฎร์อำนวย	๒๓๗,๖๐๐ (อุดหนุน)	โรงเรียนโคกสำราญราษอำนวย	กองการศึกษา	๒๑๙,๖๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๒๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนบ้านโคกคีมสง่าประชาสรรค์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโคกคีมสง่าประชาสรรค์	๓๖๗,๒๐๐ (อุดหนุน)	โรงเรียนบ้านโคกคีมสง่าประชาสรรค์	กองการศึกษา	๓๕๓,๗๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	แล้วเสร็จ	-	-
๒๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) โรงเรียนบ้านซับยาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านซับยาง	๒๘๐,๘๐๐ (อุดหนุน)	โรงเรียนบ้านซับยาง	กองการศึกษา	๒๖๑,๖๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๒๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) โรงเรียนบ้านปากจาบ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านปากจาบ	๕๕๖,๔๐๐ (อุดหนุน) โอนเพิ่ม ๙๘,๖๐๐	โรงเรียนบ้านปากจาบ	กองการศึกษา	๖๕๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	แล้วเสร็จ	-	-
๒๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) โรงเรียนบ้านหนองตะครอง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองตะครอง	๒๘๘,๐๐๐ (อุดหนุน)	โรงเรียนบ้านหนองตะครอง	กองการศึกษา	๒๕๙,๒๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๒๗	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ต.โคกเพชรพัฒนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	๒๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๒๐,๐๐๐	อบต.โคกเพชรพัฒนา	กองสาธารณสุข	๔๑๔,๙๕๐	พ.ค.-มิ.ย. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-
๒๘	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ	๖๐,๐๐๐	อบต.โคกเพชรพัฒนา	กองสาธารณสุข	๕๕,๐๐๐	มี.ค.-ส.ค. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-
๒๙	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ	๑๐,๐๐๐	อบต.โคกเพชรพัฒนา	กองสาธารณสุข	๕,๒๓๕	มี.ค.-มิ.ย. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-
๓๐	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ	๑๐,๐๐๐	อบต.โคกเพชรพัฒนา	กองสาธารณสุข	๖,๐๐๐	ก.พ.-มี.ค. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๓๑	โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสคนไร้ที่พึ่ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุผู้พิการ	๒๐,๐๐๐	ม.๑-ม.๑๑ ต.โคกเพชรพัฒนา	กองสวัสดิการสังคม	-	ก.พ.-มี.ค. ๒๕๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๓๒	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	๒๐๐,๐๐๐	อบต.โคกเพชรพัฒนา	กองสวัสดิการสังคม	-	ม.ค.-ก.พ. ๒๕๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๓๓	โครงการส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	๒๐,๐๐๐	อบต.โคกเพชรพัฒนา	กองสวัสดิการสังคม	-	เม.ย.-พ.ค. ๒๕๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๓๔	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	๒๐,๐๐๐	อบต.โคกเพชรพัฒนา	กองสวัสดิการสังคม	-	พ.ค.-มิ.ย.๒๕๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๓๕	โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	๓๐,๐๐๐	อบต.โคกเพชรพัฒนา	กองสวัสดิการสังคม	-	ก.ค.-ส.ค.๒๕๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๓๖	โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะ	๖๐,๐๐๐	อบต.โคกเพชรพัฒนา	กองสาธารณสุข	-	ต.ค.๒๕๖๗-ก.ย.๒๕๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๓๗	โครงการหนึ่งท้องถิ่น หนึ่งชุมชนยั่งยืนป้องกันยาเสพติด	เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ	๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๔๐,๐๐๐	อบต.โคกเพชรพัฒนา	สำนักปลัด	๘๕,๙๙๒	พ.ค.-ส.ค. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-
๓๘	โครงการป้องและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ	๑๐,๐๐๐	อบต. โคกเพชรพัฒนา	สำนักปลัด	-	มิ.ย. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-
๓๙	โครงการกีฬาต้านยาเสพติดโคกเพชรพัฒนาเกมส์	เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ	๔๐๐,๐๐๐	อบต.โคกเพชรพัฒนา	กองการศึกษา	๔๗๒,๘๕๒	มี.ค. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-
๔๐	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและสร้างความปรองดองสมานฉันท์	เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ	๘๐,๐๐๐	เทศบาล ต.บ้านชวน	กองการศึกษา	-	ก.พ. ๒๕๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๔๑	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์	เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ	๑๕๐,๐๐๐	อบต.โคกเพชรพัฒนา	กองการศึกษา	๘๕,๘๐๐	เม.ย. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-
๔๒	โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ	๑๐,๐๐๐	อบต.โคกเพชรพัฒนา	กองการศึกษา	๙๔,๙๙๐	ธ.ค. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-
๔๓	โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ	๑๐,๐๐๐	อบต.โคกเพชร	กองการศึกษา	-	ส.ค. ๒๕๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๔๔	โครงการเทียนพรรษา	เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ	๑๐,๐๐๐	อบต.โคกเพชรพัฒนา	กองการศึกษา	-	ก.ค. ๒๕๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๔๕	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง	เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ	๑๕๐,๐๐๐	อบต.โคกเพชรพัฒนา	กองการศึกษา	๑๓๖,๒๘๐	พ.ย. ๒๕๖๗	แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๔๖	โครงการประเพณีบวงสรวงดวงวิญญาณเจ้าพ่อพระฤทธิฦๅชัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	๑๐,๐๐๐	อำเภอบำเหน็จ-ณรงค์	กองการศึกษา	-	พ.ค.-มิ.ย.๒๕๖๘			
๔๗	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีบุญเดือน ๖ เจ้าพ่อพญาแล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	๑๐,๐๐๐	จังหวัดชัยภูมิ	กองการศึกษา	-	พ.ค.-มิ.ย.๒๕๖๘			
๔๘	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีบุญเดือน ๖ เจ้าพ่อพระฤทธิฦๅชัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	๑๐,๐๐๐	อำเภอบำเหน็จ-ณรงค์	กองการศึกษา	๒๘,๙๔๐	พ.ค.๒๕๖๘			

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัด(ต่อจากโครงการเดิม) บ้านโคกคึม หมู่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการ	๑๒๗,๐๐๐	ถนนในตำบลโคกเพชรพัฒนา	กองช่าง	๑๒๗,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายขวัญชัย เพียดขุนทด-ไร่นายบุญธรรม ธูปขุนทด บ้านหนองตะครอง หมู่ ๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการ	๑๑๐,๐๐๐	ถนนในตำบลโคกเพชรพัฒนา	กองช่าง	๑๑๐,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทำนบคลองบง-ธรรมสถานโพธิคีรีเขต บ้านโคกพงาด หมู่ที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการ	๑๐๑,๐๐๐	ถนนเส้นทำนบคลองบง-ธรรมสถานโพธิคีรีเขต บ้านโคกพงาด หมู่ที่ ๒	กองช่าง	๑๐๑,๐๐๐	เม.ย.-พ.ค. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๕๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบึงวัดปากจาบ-ไร่นางวีระยา บ้านปากจาบหมู่ที่ ๑๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการ	๑๐๑,๐๐๐	ถนนสายบึงวัดปากจาบ-ไร่นางวีระยา บ้านปากจาบหมู่ที่ ๑๑	กองช่าง	๙๒,๐๐๐	เม.ย.-พ.ค. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายรอบสระน้ำหมู่บ้านโคกเพชร บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการ	๔๖,๗๐๐	ถนนสายรอบสระน้ำหมู่บ้านโคกเพชร บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๑	กองช่าง	-	เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายไร่นางนวล-ไร่นางสำราญ บ้านโคกตาเมา หมู่ที่ ๖	เพื่อใช้จ่ายในการก่อสร้างตามโครงการ	๑๐๐,๐๐๐	ถนนถนนสายไร่นางนวล-ไร่นางสำราญ บ้านโคกตาเมา หมู่ที่ ๖	กองช่าง	๑๐๐,๐๐๐	เม.ย.-พ.ค. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-
๕๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหลังบ้านนายผิน อินตา - นานายบุญส่ง กลิ่นศรีสุข บ้านคันฉูเก่า หมู่ที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการ	๑๐๐,๐๐๐	ถนนสายหลังบ้านนายผิน อินตา - นานายบุญส่ง กลิ่นศรีสุข บ้านคันฉูเก่า หมู่ที่ ๕	กองช่าง	๑๐๐,๐๐๐	เม.ย.-พ.ค. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๕๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหินดาดตะคร้อ บ้านคลองบงพัฒนา หมู่ที่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการ	๑๐๐,๐๐๐	ถนนสายหินดาดตะคร้อ บ้านคลองบงพัฒนา หมู่ที่ ๔	กองช่าง	๑๐๐,๐๐๐	เม.ย.-พ.ค. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-
๕๗	โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	๕,๐๐๐	แหล่งน้ำในพื้นที่ ต.โคกเพชรพัฒนา	กองเกษตร	-	ก.พ.-เม.ย. ๒๕๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๕๘	โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	๕,๐๐๐	ต.โคกเพชรพัฒนา	กองเกษตร	๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-
๕๙	โครงการปลูกต้นไม้ประจำชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	๕,๐๐๐	อบต.โคกเพชรพัฒนา	กองเกษตร	๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอ	งบประมาณที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๖๐	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการและค่าใช้จ่าย	๕,๐๐๐	อบต.โคกเพชรพัฒนา	กองเกษตร	๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-
๖๑	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระ-วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	๒๐,๐๐๐	อบต.โคกเพชรพัฒนา	กองเกษตร	-	ก.ค. ๒๕๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๖๒	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	๒๐,๐๐๐	อบต.โคกเพชรพัฒนา	กองเกษตร	-	ส.ค. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-
๖๓	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	๒๐,๐๐๐	อบต.โคกเพชรพัฒนา	กองเกษตร	๑๙,๘๐๐	มิ.ย. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๖๔	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงาน	๕๐,๐๐๐	อบต.โคกเพชรพัฒนา	กองคลัง	๕๕,๘๓๐.๐๑	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	แล้วเสร็จ	-	-
๖๕	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงาน	๕,๐๐๐	อบต.โคกเพชรพัฒนา	กองคลัง	๓๖๕	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	แล้วเสร็จ	-	-
๖๖	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ	๙,๒๐๖,๔๐๐	อบต.โคกเพชรพัฒนา	กองสวัสดิการ	๘,๔๙๐,๓๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	แล้วเสร็จ	-	-
๖๗	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการ	๒,๘๖๕,๖๐๐	อบต.โคกเพชรพัฒนา	กองสวัสดิการ	๓,๑๔๗,๖๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	แล้วเสร็จ	-	-
๖๘	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์	๗๘,๐๐๐	อบต.โคกเพชรพัฒนา	กองสวัสดิการ	๖๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๖๙	เงินสำรองจ่าย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายไว้เพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น	๓๗๐,๐๐๐	อบต.โคกเพชรพัฒนา	กองคลัง	๖๔๕,๐๓๗.๗๓	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	แล้วเสร็จ	-	-
๗๐	เงินสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนต.โคกเพชรพัฒนา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	อบต.โคกเพชรพัฒนา	กองคลัง	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ	-	-
๗๑	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	๔๒๐,๐๐๐	อบต.โคกเพชรพัฒนา	กองคลัง	๔๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๗๒	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา (สปสช.)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	๑๕๐,๐๐๐	อบต.โคกเพชรพัฒนา	สำนักปลัด	๑๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	แล้วเสร็จ	-	-
รวมทั้งสิ้น ๗๒ โครงการ										

๒)โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (๒๒ โครงการ)

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบสระน้ำหมู่บ้านโคกเพชร บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๒ ม. ยาว ๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตร.ม.	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	๕๕,๐๐๐	ถนนรอบสระน้ำในหมู่บ้านโคกเพชร	กองช่าง	๕๕,๐๐๐	ส.ค.-ต.ค. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-
๒	โครงการก่อสร้างบันไดขึ้น-ลงสระน้ำ ก่อสร้างบันได คสล. ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๒ ม. จำนวน ๒ จุด บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๑	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	๓๐,๐๐๐	สระน้ำในหมู่บ้านโคกเพชร	กองช่าง	๓๐,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบสระน้ำ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตารางเมตร บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๑	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	๒๖๐,๐๐๐	ถนนบ้านโคกเพชร	กองช่าง	๒๒๙,๘๐๐	ก.ค.-ก.ย. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-
๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหน้าวัดโพธิ์ศรีธาราม-ทำนบคลองบง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร บ้านโคกพงาด หมู่ที่ ๒	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	๑๑๗,๐๐๐	ถนนบ้านโคกพงาด	กองช่าง	๑๐๗,๐๐๐	ก.พ.-มี.ค. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ		

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน ช่วงที่ ๑ บ้านนายสุเนตร-บ้านนายพล กว้าง ๓ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ช่วงที่ ๒ บ้านนายสวาสดิ์-บ้านนางแจ๋ว กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. ช่วงที่ ๓ บ้านนายฉัตร-บ้านนางอำพร กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๖๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ช่วงที่ ๔ ศาลตาปู่-บ้านนายชิ้น กว้าง ๓ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. บ้านโคกพงาด หมู่ที่ ๒	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	๒๑๔,๐๐๐	บ้านโคกพงาด	กองช่าง	๑๙๕,๐๐๐	ก.พ.-มี.ค. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๖	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.สระน้ำหลังวัด ขนาดสันฝาย กว้าง ๔ ม. สูง ๑ ม. ยาว ๗ ม. บ้านโคกคีม หมู่ที่ ๓	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	๔๐๐,๐๐๐	บ้านโคกคีม	กองช่าง	๓๕๒,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-
๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนโดยการยกร่องพูนดิน สายไร่นางบุญสม-ไร่นายสมบูรณ์ ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๔๕ ม. หนา ๐.๕๐ ม. บ้านคลองบงพัฒนา หมู่ที่ ๔	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	๑๗๒,๐๐๐	บ้านคลองบงพัฒนา	กองช่าง	๔๖,๗๔๐.๒๒	พ.ค.-ก.ค. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-
๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนโดยการถมดิน สายเขาปลงสูง-พนังจันทร์แดง ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๓๓๐ ม. หนา ๐.๒๐ ม. บ้านคลองบงพัฒนา หมู่ที่ ๔	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	๖๑,๐๐๐	บ้านคลองบงพัฒนา	กองช่าง	๓๘,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนโดยการถมดินสายภูทะเล ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๖๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. บ้านคลองบงพัฒนา หมู่ที่ ๔	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	๔๑,๐๐๐	บ้านคลองบงพัฒนา	กองช่าง	๓๘,๐๐๐	มิ.ย.-ก.ค. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-
๑๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนโดยการถมดินสายคุ้มหลังมอ-คุ้มแม่ดีอิ่มเต็ม ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๖๕๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. บ้านคลองบงพัฒนา หมู่ที่ ๔	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	๔๕,๐๐๐	บ้านคลองบงพัฒนา	กองช่าง	๒๘,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายไร่นางบังอร-ทางเก่า ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๔๗๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. บ้านคันฉูเก่า หมู่ที่ ๕	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	๑๑๐,๐๐๐	บ้านคันฉูเก่า	กองช่าง	๑๐๘,๐๐๐	ก.พ.-มี.ค. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองน้ำขุ่น-ไร่นายสมศักดิ์ ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. บ้านคันฉูเก่า หมู่ที่ ๕	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	๙๗,๐๐๐	บ้านคันฉูเก่า	กองช่าง	๘๙,๐๐๐	ก.พ.-มี.ค. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สามแยกไร่นายอำนาจ พรมเสนา-ทางเชื่อมหนองตะครอง ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. บ้านคันฉูเก่า หมู่ที่ ๕	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	๑๓๐,๐๐๐	บ้านคันฉูเก่า	กองช่าง	๑๒๒,๐๐๐	ก.พ.-มี.ค. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-
๑๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.(หน้าบ้านนางสมาน-สระน้ำหมู่บ้าน) วางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๓๐ ม. จำนวน ๑๒๐ ท่อน บ่อพักน้ำพร้อมฝา ๑๐ บ่อ ความยาว ๑๔๐ บ้านคันฉูเก่า หมู่ที่ ๕	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	๑๒๑,๐๐๐	บ้านคันฉูเก่า	กองช่าง	๑๒๑,๐๐๐	มิ.ย.-ก.ค. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๑๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ตามแนวถนนสายหน้าบ้านนายหลีด กลิ่นศรีสุข-บ้านนางเจีย ภูมิสนิท วางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๓๐ ม. จำนวน ๑๓๐ ท่อน บ่อพักน้ำพร้อมฝา ๑๔ บ่อ ความยาว ๑๒๕ ม. บ้านคันฉูเก่า หมู่ที่ ๕	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	๑๓๙,๗๐๐	บ้านคันฉูเก่า	กองช่าง	๑๓๙,๗๐๐	มิ.ย.-ก.ค. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไร่นายเจริญ-ทางหลวงชนบท ชย.๓๐๑๐ กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. บ้านโคกตาเมา หมู่ที่ ๖	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	๓๓๘,๘๐๐	บ้านโคกตาเมา	กองช่าง	๓๓๘,๘๐๐	ก.พ.-เม.ย. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายสามแยกหน้าบ้านนายคลี่-ถนนเชื่อมตำบลเกาะมะนาว บ้านหนองตะครอง หมู่ที่ ๗ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๒๑ ม. ยาว ๑๖ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๓.๖๐ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ ม. ยาว ๖๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายก่อนดำเนินงาน ป้ายไวล์นิลอิงเจ็ต จำนวน ๑ ป้าย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ป้ายเหล็ก จำนวน ๑ ป้าย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	๔๒,๘๐๐	บ้านหนองตะครอง	กองช่าง	๔๒,๘๐๐	เม.ย.-พ.ค. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๑๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนโดยการยกร่องพูนดิน สายไร่นายลือชัย - ไร่นายยงยุทธ ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๒๓๐ ม. สูง ๐.๕๐ ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ๖๐x๑๐๐ ซม. ๒ จุด จุดละ ๗ ท่อน รวม ๑๔ ท่อน พร้อมเทพื้น บ้านหนองตะครอง หมู่ที่ ๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	๑๒๙,๑๐๐	บ้านหนองตะครอง	กองช่าง	๖๖,๘๐๓	พ.ค.-มิ.ย. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-
๑๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนโดยการถมดิน ไร่นางพิมพา-ไร่นางแต่ง กว้าง ๓ ม. ยาว ๗๘๐ ม. พร้อมวางท่อขนาด ๔๐x๑๐๐ ซม. จำนวน ๑๐ ท่อน วางคู่พร้อมเทพื้น บ้านหนองตะครอง หมู่ที่ ๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	๗๓,๓๐๐	บ้านหนองตะครอง	กองช่าง	๕๔,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๒๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนโดยการถมดินสายบ้านนายวิทูล-ไร่นางพิมพา ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๖๒๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. บ้านหนองตะครอง หมู่ที่ ๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	๗๒,๐๐๐	บ้านหนองตะครอง	กองช่าง	๖๓,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-
๒๑	โครงการลานตากผลผลิตการเกษตร ขนาดกว้าง ๘ ม. ยาว ๓๖ ม. หนา ๐.๑๐ ม. บ้านหนองตะครอง หมู่ที่ ๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	๑๒๐,๐๐๐	บ้านหนองตะครอง	กองช่าง	๑๑๙,๕๕๐	ก.พ.-เม.ย. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนสายบ้านใหม่สถานี-ไร่นายโกศล กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๑๑๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. บ้านใหม่สถานี หมู่ที่ ๘	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	๓๖๖,๓๐๐	บ้านใหม่สถานี	กองช่าง	๓๓๐,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายชลประทาน-ไร่นายหนึ่ง ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๘๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. บ้านใหม่สถานี หมู่ที่ ๘	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	๒๓๒,๑๐๐	บ้านใหม่สถานี	กองช่าง	๒๑๑,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-
๒๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนโดยการถมดินสายโกรก ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๔๖ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๑๕ ลูกบาศก์เมตร บ้านปากจาบ หมู่ที่ ๙	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	๒๓,๐๐๐	บ้านปากจาบ	กองช่าง	๑๗,๔๐๐	พ.ค.-มิ.ย. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนางตุ้ม ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๘๐ ม. บ้านปากจาบ หมู่ที่ ๙	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	๑๘,๗๐๐	บ้านปากจาบ	กองช่าง	๑๗,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านนางสุแมน ไกรดาพอง ขนาดกว้าง ๒.๕ ม. ยาว๘๐ ม. บ้านปากจาบ หมู่ที่ ๙	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	๑๕,๔๐๐	บ้านปากจาบ	กองช่าง	๑๓,๑๒๕.๕๑	มี.ค.-พ.ค. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนสายสามแยก คสล.ไปท่าช้าง-บ้านใหม่สถานี ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๗๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๕๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑ x ๑ ม. จำนวน ๘ ท่อน และติดตั้งป้ายก่อนดำเนินงาน ป้ายไวล์นิลอิงเจ็ต จำนวน ๑ ป้าย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ป้ายเหล็ก จำนวน ๑ ป้าย บ้านปากจาบ หมู่ที่ ๙	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	๑๙๕,๘๐๐	บ้านปากจาบ	กองช่าง	๙๓,๔๕๙.๐๕	มิถุนายน ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายสามแยกป่ายูคา-คุ้มหลังเขา กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๖๐ ม. สูง ๐.๑๐ ม. บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	๓๗,๐๐๐	บ้านใหม่สามัคคี	กองช่าง	๓๕,๐๐๐	มี.ค. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-
๒๙	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	๖๙,๐๐๐	บ้านใหม่สามัคคี	กองช่าง	-	มี.ค.-พ.ค. ๒๕๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๓๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนโดยการถมดิน สายสามแยกป่าพยุง-ไร่นายอุดม กล่อมกลม กว้าง ๓ ม. ยาว ๕๐๐ ม. สูง ๐.๑๐ ม. บ้านใหม่สามัคคี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	๓๓,๕๐๐	บ้านใหม่สามัคคี	กองช่าง	๒๓,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-
๓๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนโดยการถมดิน สายคุ้มหลังเขา-ไร่นายคูณ กว้าง ๓ ม. ยาว ๓๐๐ ม. สูง ๐.๑๐ ม. บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	๒๐,๐๐๐	บ้านใหม่สามัคคี	กองช่าง	๑๓,๙๐๐	มี.ค.-พ.ค. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๓๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนโดยการถมดินสายไร่นายถวัลย์ บำรุงนา-บ้านนางละอองดาว เกตุหมื่นไวย์ กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๘๐ ม. สูง ๐.๑๐ ม. บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	๑๒,๐๐๐	บ้านใหม่สามัคคี	กองช่าง	๘,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-
๓๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนโดยการถมดินสายบ้านนางปลิว แจ่มเพ็ง-ไร่นางพิมพา แจ่มเพ็ง กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๒๐ ม. สูง ๐.๑๐ ม. บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	๑๐,๐๐๐	บ้านใหม่สามัคคี	กองช่าง	๕,๕๐๐	มี.ค.-พ.ค. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๓๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนโดยการถมดินสายสามแยกป่าพยุง-ไร่นางนวล ฐานหมั่น กว้าง ๓ ม. ยาว ๑,๑๖๐ ม. สูง ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรถมดินไม่น้อยกว่า ๓๔๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ จุดที่ ๑ ขนาด ๐.๖๐ x ๑ ม. จำนวน ๑๐ ท่อน และจุดที่ ๒ วางท่อขนาด ๑ x ๑ ม. จำนวน ๘ ท่อน บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	๗๙,๐๐๐	บ้านใหม่สามัคคี	กองช่าง	๗๙,๐๐๐	เม.ย.-พ.ค. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-
๓๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนโดยการถมดินสายคุ้มหลังเขา-ไร่นายประกอบ พิทักษ์การ กว้าง ๓ ม. ยาว ๘๖๐ ม. สูง ๐.๑๐ ม. บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	๕๗,๐๐๐	บ้านใหม่สามัคคี	กองช่าง	๓๙,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๓๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนโดยการถมดินสายไร่นายถวัลย์ บำรุงนา-ไร่นางบังอร ขนาวร กว้าง ๓ ม. ยาว ๘๐ ม. สูง ๐.๑๐ บ้านใหม่สามัคคี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	๕,๕๐๐	บ้านใหม่สามัคคี	กองช่าง	๓,๗๐๐	มี.ค.-พ.ค. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-
๓๗	โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนโดยการยกร่องพูนดินถนนเข้าพื้นที่การเกษตร (สายไร่นายชัย-ท่าช้าง) กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๖๐ ม.หนา ๐.๕๐ ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๖๐ x ๑ ม. จำนวน ๘ ท่อน บ้านปากจาบ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	๕๘,๓๐๐	บ้านปากจาบ	กองช่าง	๕๘,๓๐๐	พ.ค.-มิ.ย. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๓๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนโดยการยกร่องพูนดินถนนเข้าพื้นที่การเกษตร (สายไร่นายชิด-ไร่นายทอน) กว้าง ๕ ม. ยาว ๖๕๐ ม.หนา ๐.๕ ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ๔ จุด จุดที่ ๑ วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐ x ๑ ม. จำนวน ๗ ท่อน จุดที่ ๒ วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐ x ๑ ม. จำนวน ๗ ท่อน จุดที่ ๓ วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐ x ๑ ม. จำนวน ๗ ท่อน จุดที่ ๔ วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๘๐ x ๑ ม. จำนวน ๗ ท่อน บ้านปากจาบ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	๑๖๖,๑๐๐	บ้านปากจาบ	กองช่าง	๑๖๖,๑๐๐	พ.ค.-มิ.ย. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกกสายรอบบึงปากจาบ (ต่อจากจุดเดิม) กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๔๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. บ้านปากจาบ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	๕๒,๐๐๐	บ้านปากจาบ	กองช่าง	๔๑,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายรอบบึง-ทุ่งโปร่ง บ้านปากจาบ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	๗๑,๐๐๐	บ้านปากจาบ	กองช่าง	๕๕,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-
๔๑	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายสวัสดิ์-บ้านนายทัน บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๑ ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๔๖ ม. หนา ๐.๐๔ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายก่อนดำเนินงาน ป้ายไวล์นิลอิงเจ็ต จำนวน ๑ ป้าย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	๑๐๐,๐๐๐	บ้านโคกเพชร	กองช่าง	๙๗,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๔๒	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าบ้านโคกพงาด หมู่ที่ ๒ ช่วงที่ ๓ กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๖ ม. หนา ๐.๐๔ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๔ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายก่อนดำเนินงานป้ายไวล์นิลอิงเจ็ต จำนวน ๑ ป้าย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้ายเหล็กจำนวน ๑ ป้าย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	๑๐๐,๐๐๐	บ้านโคกพงาด	กองช่าง	๗๘,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๔๓	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าโรงเรียน(บ้านนางสำรวย-หน้าวัด) บ้านคลองบงพัฒนา หมู่ที่ ๔ ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๖ ม. หนา ๐.๐๔ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๔ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายก่อนดำเนินงานป้ายไวล์นิลอิงเจ็ต จำนวน ๑ ป้าย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้ายเหล็กจำนวน ๑ ป้าย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	๑๐๐,๐๐๐	บ้านคลองบงพัฒนา	กองช่าง	๗๘,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๔๔	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าหมู่บ้าน(เรียบทางรถไฟ) บ้านใหม่สถานี หมู่ที่ ๘ ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๖ ม. หนา ๐.๐๔ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๔ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายก่อนดำเนินงาน ป้ายไวล์นิลอิงเจ็ต จำนวน ๑ ป้าย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้ายเหล็ก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	๑๐๐,๐๐๐	บ้านใหม่สถานี	กองช่าง	๗๘,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๔๕	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายจิตติ อึ่งบำเหน็จ-บ้านนางจอม แพวขุนทด บ้านปากจาบ หมู่ที่ ๙ ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๗๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. หรือมีผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายก่อนดำเนินงาน ป้ายไวล์นิลอิงเจ็ต จำนวน ๑ ป้าย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ป้ายเหล็ก จำนวน ๑ ป้าย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	๑๓๐,๐๐๐	บ้านปากจาบ	กองช่าง	๑๒๐,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางไร่นายต๋อย-ไร่นายนัน บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๑ กว้าง ๓ ม. ยาว ๓๖๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	๘๐,๐๐๐	บ้านโคกเพชร	กองช่าง	๘๐,๐๐๐	ส.ค.-ต.ค. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางหน้าวัดโพธิ์ศรีธาราม-เชื่อมทางกังหันลม หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกพงาด หมู่ที่ ๒ กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๗๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	๘๐,๐๐๐	บ้านโคกพงาด	กองช่าง	๘๐,๐๐๐	ส.ค.-ต.ค. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางแยก อบจ. ๓๐๔๖-บ้านโคกพงาด บ้านโคกคีม หมู่ที่ ๓ กว้าง ๓ ม. ยาว ๓๖๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	๘๐,๐๐๐	บ้านโคกคีม	กองช่าง	๘๐,๐๐๐	ส.ค.-ก.ย. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหินดาดตะคร้อ (ช่วงที่ ๒) บ้านคลองบงพัฒนา หมู่ที่ ๔ กว้าง ๓ ม. ยาว ๓๖๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	๘๐,๐๐๐	บ้านคลองบงพัฒนา	กองช่าง	๘๐,๐๐๐	ส.ค.-ต.ค. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางหนองน้ำขุ่น-ไร่นายสมศักดิ์ (ช่วงที่ ๒) บ้านคันฉูเก่า หมู่ที่ ๕ กว้าง ๓ ม. ยาว ๓๖๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	๘๐,๐๐๐	บ้านคันฉูเก่า	กองช่าง	๘๐,๐๐๐	ส.ค.-ต.ค. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางไร่นายรำพัน-ไร่นายไพบูลย์ บ้านโคกตาเมา หมู่ที่ ๖ กว้าง ๓ ม. ยาว ๓๖๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	๘๐,๐๐๐	บ้านโคกตาเมา	กองช่าง	๘๐,๐๐๐	ก.ย.-ต.ค. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๕๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางบ้านนายรังสรรค์-ไร่นางแต่ง บ้านหนองตะครอง หมู่ที่ ๗ กว้าง ๓.๕ ม. ยาว ๓๑๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๘.๕๐ ลูกบาศก์เมตร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	๘๐,๐๐๐	บ้านหนองตะครอง	กองช่าง	๘๐,๐๐๐	ก.ย.-ต.ค. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางแยกถนนชลประทาน-ไร่นายหนึ่ง (ช่วงที่๒) บ้านใหม่สถานี หมู่ที่ ๘ กว้าง ๓.๕ ม. ยาว ๓๑๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๘.๕๐ ลูกบาศก์เมตร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	๘๐,๐๐๐	บ้านใหม่สถานี	กองช่าง	๘๐,๐๐๐	ก.ย.-ต.ค. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางโกรก-เสิงสาง บ้านปากจาบ หมู่ที่ ๙ กว้าง ๓ ม. ยาว ๓๖๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	๘๐,๐๐๐	บ้านปากจาบ	กองช่าง	๘๐,๐๐๐	ก.ย.-ต.ค. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-
๕๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางคุ้มแม่ดี-ภูทะเล บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๓ ม. ยาว ๓๖๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	๘๐,๐๐๐	บ้านใหม่สามัคคี	กองช่าง	๘๐,๐๐๐	ส.ค.-ก.ย. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๕๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางแยกท่าช้าง-ไร่นายพัทพงษ์ บ้านปากจาบ หมู่ที่ ๑๑ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๖๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	๘๐,๐๐๐	บ้านปากจาบ	กองช่าง	๘๐,๐๐๐	ก.ย.-ต.ค. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-
๕๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนสายบ้านใหม่สถานี-ไร่นายโกศล บ้านใหม่สถานี หมู่ที่ ๘	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	๓๖๖,๓๐๐	บ้านใหม่สถานี	กองช่าง	๓๓๐,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-
๕๘	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (โดม) อบต.โคกเพชรพัฒนา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	๕๐๐,๐๐๐	อบต.โคกเพชรพัฒนา	กองช่าง	๔๙๒,๐๐๐	มิ.ย.-ก.ย. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-
รวมทั้งสิ้น ๕๘ โครงการ										

๓.โครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๑ โครงการ

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๔๕-๐๐๖ สายทางบ้านคันฉูเก่า ต.โคกเพชรพัฒนา อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	๕,๐๐๗,๐๐๐	บ้านเก่าคันฉู	กองช่าง	๔,๙๙๗,๐๐๐	มี.ค.-ก.ค. ๒๕๖๘	แล้วเสร็จ	-	-
รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ										

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓

ที่	แผนงาน	ประเภท	เป้าหมาย	งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
๑	บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาห-กรรมและการโยธา	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ไฟบีม ขนาด ๒๓๐ วัตต์ จำนวน ๒ ตัว (จัดหาตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ)	-	-	๓๑,๐๐๐	๑๕,๕๐๐	๑๕,๕๐๐	กองช่าง
๒	บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาห-กรรมและการโยธา	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	เครื่องควบคุมคอนโทรลระบบฟเวที จำนวน ๑ เครื่อง (จัดหาตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ)	-	-	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	กองช่าง

ที่	แผนงาน	ประเภท	เป้าหมาย	งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
๓	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์คอมพิว-เตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๒ เครื่อง (บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงาน งบประมาณฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖)	-	-	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	สำนักปลัด
๔	การเกษตร	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องสูบน้ำ(ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ปั้มน้ำหอยโข่ง ๒ นิ้ว) กำลังสูบ ๔๕๐ ลิตร/นาที (จัดหาตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณฉบับเดือน ธ.ค. ๒๕๖๖)	-	-	๙,๗๐๐	๙,๗๐๐	๙,๗๐๐	กองส่งเสริมการเกษตร

ที่	แผนงาน	ประเภท	เป้าหมาย	งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
๕	การเกษตร	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ เป็นรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดล้อยาง ๔ ล้อ ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๒๐๐ รอบต่อนาที (บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ งบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖)			๓,๕๒๐,๐๐๐	๓,๕๒๐,๐๐๐	๓,๕๒๐,๐๐๐	กองส่งเสริมการเกษตร

ที่	แผนงาน	ประเภท	เป้าหมาย	งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
๖	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ครุภัณฑ์คอมพิว-เตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล หน่วยประมวลผลกลาง ไม่น้อยกว่า ๖ core หน้าจอมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง (บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณฉบับเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖)	-	-	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	กองการศึกษา

ที่	แผนงาน	ประเภท	เป้าหมาย	งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
๗	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ครุภัณฑ์คอมพิว-เตอร์	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกจำนวน ๑ ตัว (บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณฉบับเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖)	-	-	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	กองการศึกษา

ที่	แผนงาน	ประเภท	เป้าหมาย	งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
๘	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ครุภัณฑ์คอมพิว-เตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล มีหน่วยประมวลผลกลางไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง (บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงาน งบประมาณฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖)	-	-	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	กองการศึกษา

ที่	แผนงาน	ประเภท	เป้าหมาย	งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
๙	การรักษาความสงบภายใน	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถบรรทุกดีเซล แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือเครื่องกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์	-	-	๗๑๓,๐๐๐	๗๑๓,๐๐๐	๗๑๓,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๐	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โทรศัพท์แบบไร้สาย ขนาดหน้าจอไม่ต่ำกว่า ๕ นิ้ว มี Wi-Fi รองรับ ขนาดแบตเตอรี่ความจุไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ mAh จำนวน ๒ เครื่อง (จัดหาตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ)	-	-	๔,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	สำนักปลัด

ที่	แผนงาน	ประเภท	เป้าหมาย	งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
๑๑	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะพับสแตนเลสกลม ขาพับสปริง เกรด ๔๓๐ ขนาด ๑๑๖ x ๗๕ ซม. หนา ๐.๖ มม. จำนวน ๒๗ ตัว พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (จัดหาตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ)	-	-	๙๗,๕๐๐	๙๗,๕๐๐	๙๗,๕๐๐	สำนักปลัด
๑๒	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล หน่วยประมวลผลกลาง ไม่น้อยกว่า ๖ core หน้าจอมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง (บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณฉบับเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖)	-	-	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม

ที่	แผนงาน	ประเภท	เป้าหมาย	งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
๑๓	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง (บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงาน งบประมาณฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖)	-	-	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม
๑๔	บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล หน่วยประมวลผลกลาง ไม่น้อยกว่า ๖ core หน้าจอมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง (บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงาน งบประมาณฉบับเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖)	-	-	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	กองช่าง

ที่	แผนงาน	ประเภท	เป้าหมาย	งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
๑๕	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์สำนักงาน	รถเข็นอเนกประสงค์ ๓ ล้อ (๑ ล้อหน้ายางตัน ๒ ล้อหลังมอเตอร์ไซค์) รองรับน้ำหนักได้ถึง ๑๐๐ กก. (จัดหาตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ)	-	-	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๖	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	เรือยาว ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ส่วนกว้างที่สุดขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๘๐ เมตร อุปกรณ์เสริมไม้พาย จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒ ด้าม ต่อลำ จำนวน ๒ ลำ (จัดหาตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ)	-	-	๘๐,๐๐๐	-	-	กองการศึกษา
๑๗	บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาห-กรรมและการโยธา	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ ตัว (จัดหาตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ)	-	-	๔๙,๘๐๐	๒๔,๙๐๐	๒๔,๙๐๐	กองช่าง

ที่	แผนงาน	ประเภท	เป้าหมาย	งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
๑๘	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องปั๊มน้ำแรงดันอัตโนมัติ มีกำลังไม่น้อยกว่า ๒๕๐ วัตต์ ระบบอัตโนมัติ แรงดันคงที่ (จัดหาตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ)	-	-	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๙	การเกษตร	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน รถเข็นเดินหน้า เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๕ แรงม้า เบนซิน ๔ จังหวะ (บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงาน งบประมาณฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖)	-	-	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	กองเกษตร

ที่	แผนงาน	ประเภท	เป้าหมาย	งบประมาณ					หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
๒๐	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์คอมพิว-เตอร์	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network มีขนาดความจำไม่น้อยกว่า ๕๑๒ MB มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ (บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงาน งบประมาณฉบับเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖)	-	-	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	สำนักปลัด

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ทางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้กำหนดและเห็นชอบในแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไว้ดังนี้

๑) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ให้ดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ดำเนินการติดตาม ปีละ ๒ ครั้ง (ทุกรอบ ๖ เดือน) คือครั้งที่ ๑ ภายในเดือนเมษายน ครั้งที่ ๒ ภายในเดือนธันวาคม

๒) แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ใช้แนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓) ใช้ระบบ e-plan (www.dla.go.th) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล เพื่อช่วยในการการติดตามและประเมินผลโครงการ เนื่องจากระบบ e-plan เป็นระบบสารสนเทศที่นำเข้าข้อมูลและบันทึกข้อมูลของแผนพัฒนาท้องถิ่น และสามารถเรียกดูรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งมีส่วนช่วยวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาได้

๔) ให้ทำการติดตามโครงการ ในประเด็นมีการดำเนินการหรือไม่ได้ ดำเนินการมีการดำเนินงานตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ เป็นไปตามค่า KPI หรือไม่และมีผลกระทบที่เกิดขึ้นหรือไม่

ส่วนที่ ๓

สรุปผล ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ในเขตพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชนภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จได้ด้วยดี อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงโดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ที่มีผลผลิตออกมาเป็นรูปของโครงการต่าง ๆ ที่ออกมารองรับการแก้ไขปัญหาหรือตอบสนอง ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาท้องถิ่น เป็นประเด็นที่ต้องอาศัยความเกี่ยวข้องกับปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกอย่างเป็นระบบ อันประกอบด้วยปัจจัยภายใน ได้แก่ สภาพทั่วไปของปัญหา ความต้องการกระบวนการแก้ไขปัญหาและผู้เกี่ยวข้องในระบบ ส่วนปัจจัยภายนอก อันได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ฉะนั้นการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาจึงมิใช่หน้าที่ผู้ใดผู้หนึ่ง หากแต่เป็นภาระหน้าที่ของคนทุกคนที่จะต้องร่วมกันคิด ร่วมกันทำและร่วมกันรับผิดชอบเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์สุขร่วมกันอันจะเกิดเป็นเมืองน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็งในที่สุด เมื่อพิจารณาจากยุทธศาสตร์จะเห็นได้ว่า โครงการตามยุทธศาสตร์ทั้ง ๔ ด้านของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาครอบคลุมผลประโยชน์ตามกลุ่มของชุมชนที่หลากหลาย อาทิ กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มอาชีพ รวมถึงผู้ปฏิบัติงานดังจะกล่าวได้ว่า ประชาชนคือ เป้าหมายสูงสุดแห่งการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อชุมชนในท้องถิ่น และเพื่อประชาชนในท้องถิ่นเอง ทั้งนี้ส่วนสำคัญที่ให้ท้องถิ่นเกิดการพัฒนาและช่วยขับเคลื่อนให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา เป็นพื้นที่ที่มีความสมานฉันท์และสร้างสันติสุขได้นั้น เกิดจาก

๑. การมีส่วนร่วมของประชาชน (People Participation) ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจวางแผนงาน การปฏิบัติการและร่วมบำรุงรักษา

๒. การช่วยเหลือตนเอง (Aided Self - Help) โดยมีรัฐคอยให้การช่วยเหลือ สนับสนุนในส่วนที่เกินขีด ความสามารถของประชาชน ตามโอกาสและหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม

๓. ความคิดริเริ่มของประชาชน (Initiative) และความต้องการของชุมชน (Felt - Needs) เพื่อเกิดความรับผิดชอบต่อการดูแลพื้นที่ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งชุมชนเป็นผู้ทราบปัญหาและความต้องการได้ดีที่สุด

๔. การศึกษาภาคชีวิต (Life - Long Education) เกิดกระบวนการการศึกษาอย่างไม่จบสิ้นจนเกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จากรุ่นไปสู่รุ่น และเป็นไปอย่างต่อเนื่องที่ยั่งยืน

๒. ปัญหา/อุปสรรค

-ไม่มี

๓.ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๑.จากการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเมื่อพิจารณาตามยุทธศาสตร์พบว่ายุทธศาสตร์ที่มีการขับเคลื่อนมากที่สุด คือยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี และการค้าการท่องเที่ยว และยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามลำดับ

๒.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เป็นงบประมาณหนึ่งที่สามารถขับเคลื่อนโครงการพัฒนา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรมีการส่งเสริมให้มีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่

ผลกระทบนำไปสู่อนาคต

๑) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆรวมถึงการจัดสร้างช่องทางเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น พร้อมๆกับเข้าร่วม โครงการหรือกิจกรรมบริการสาธารณะอย่างกว้างขวาง และช่องทางเครือข่ายออนไลน์ สำหรับแลกเปลี่ยน เรียนรู้ หรือร่วมดำเนินโครงการ หรือกิจกรรมพัฒนาต่างๆ ควบคู่กันไปด้วย

๒) ปัญหาอาจได้รับการแก้ไขไม่ตรงจุด เพราะข้อจำกัดของระเบียบ/กฎหมายที่ทำได้ยาก กอปรกับบางเรื่องอาจทำไม่ได้

๓) กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีระเบียบและข้อกฎหมายที่มีความยุ่งยากมากขึ้น

๔) หน่วยงานยังขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะหรือความชำนาญในการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน อันจะส่งผลต่อการพัฒนา และปรับปรุงการปฏิบัติราชการ อาทิ บุคลากรการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การจัดการด้านการช่าง บุคลากรการควบคุมงานก่อสร้าง (ไม่ว่าจะเป็นงานช่างโยธา งานช่างก่อสร้าง งานช่างสำรวจ และอื่นๆ) และการปฏิบัติงานที่เน้นความสามารถและทางวิชาการช่าง ฯลฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

.....

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๙ (๓) และข้อ ๑๒ (๓) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายธงชัย พิศจำรูญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา